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« Se réunir est un début, se comprendre est un progrès, travailler ensemble est nécessaire pour réussir »

Lazaret
      Cale Capitainerie
            Aire de carénage
                     Digue Nord / Bout-Blanc
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Nouvelle digue : 
travaux suspendus  
 

Sur la partie extérieure de la nouvelle digue, la 
couche d’enrochement s’est affaissée sur une 
longueur de 100 mètres. le chantier est suspendu.
La commercialisation des nouvelles places ne 
pourra  donc pas avoir lieu pour l’été comme 
espéré. 
Bien sûr dès maintenant, l’entreprise intervenant 
est dans l’obligation de prendre toutes les mesures 
afin de mettre en sécurité les bassins existants.
Il est à souligner que cet évènement n’a aucune 
conséquence sur les conditions de navigation 
avant et dans le chenal d’accès ; les zones de 
chantier demeurent, quant à elles,  interdites à la 
navigation. 

Les conditions d’accès par voie de terre aux 
pontons ne sont pas modifiées.  

Si ce retard rend improbable la mise à disposition 
d’un parking provisoire cet été, un bungalow 
sanitaire sera installé courant avril en bord à 
quai ente les pontons 5 et 6, anticipant ainsi la 
construction des futurs sanitaires derrière le Forum 
des pertuis.

LAZARET

L’épi rocheux est terminé !

Digue Nordles cuves de stockage 
sont en place ; nous 
abordons la phase 
finale de ce chantier 

dont la livraison est confirmée courant avril.

Aire de carénage

Unproblèmed’approvisionnement, 
entraine une modification du 
planning des chantiers.Un retard 
d’un mois ½ sur les échéances 
prévues nous est annoncé : la digue 
ne sera accessible qu’à compter 
de fin mai / début juin.

Bout-Blanc

La cale de la 
Capitainerie va être agrandie
Cette évolution répond à la demande liée au fort 
développement du secteur du bateau transportable 
et le faible nombre de points de mise à l’eau sur 
les côtes environnantes. Ces travaux seront réalisés 
avant la pleine saison estivale afin de disposer d’une 
installation optimale pour l’accueil de la première édition 
rochelaise de la Semaine Olympique Française (SOF).
La cale de la capitainerie sera fermée et son trafic 
reporté sur la cale du Bout-Blanc. 

Cale Capitainerie

Le chevauchement subi des différents chantiers va 
entrainer des difficultés temporaires. 
Afin d’y pallier et d’accéder sereinement aux bateaux, 
nous mettons en place des solutions alternatives (flyer 
disponible à la Capitainerie et sur www.portlarochelle.
com ) à compter du 13 avril :
 Du personnel supplémentaire pour la régulation du 
stationnement et de la circulation à proximité    de la 
cale et des aires de carénage.
  Nous mettons à votre disposition 
- Le parking « Marina » près de la place du petit Hunier
- Le parking provisoire « Tamaris » (voir plan à gauche)
- Des navettes maritimes sur appel téléphonique à la 
Capitainerie (05 46 44 41 20) ou par VHF (canal 9)
- Pour les plaisanciers : une navette avec chauffeur en 
véhicule électrique (05 46 44 41 20)                conditions d’accès au terrain des Tamaris

CIRCULATION ET STATIONNEMENT AU BOUT-BLANC


